

Avaliação do Desempenho nas Iterações

Projeto YUREKA

Take Control of Your Time

Equipe

- Eliseu C. Brito
 - Victor Amarante
-

Visão Geral

Durante o desenvolvimento do projeto YUREKA, a equipe adotou um processo iterativo e incremental, estruturado em sprints semanais, com práticas inspiradas em metodologias ágeis. Cada iteração foi avaliada em termos de desempenho, entrega de valor, adaptação a mudanças e maturidade técnica da equipe.

O objetivo principal das iterações foi validar hipóteses do produto, construir incrementos funcionais e reduzir riscos técnicos relacionados à arquitetura, integração de APIs externas e sistema de recomendação.

Metodologia de Avaliação

As principais práticas de avaliação nas iterações envolveram:

- Reuniões semanais de planejamento e retrospectiva;
 - Revisão contínua dos indicadores de progresso (histórias concluídas, issues fechadas, PRs aprovadas);
 - Identificação de impedimentos e ações corretivas;
 - Avaliação da qualidade técnica e da cobertura de testes;
 - Adaptação de práticas de desenvolvimento (transição de BDD para TDD parcial em pontos críticos);
 - Monitoramento da evolução arquitetural e da dívida técnica.
-

Principais Resultados por Iteração

Iterações Iniciais (Exploratórias)

Foco em:

- Exploração de API que busca vídeos do YouTube;
- Definição do escopo técnico viável;
- Primeiros experimentos com arquitetura hexagonal (Ports & Adapters).

Resultados:

- Identificação de complexidade excessiva na arquitetura planejada;
- Decisão estratégica por migração para arquitetura MVC nativa do Django.

Iterações de Construção do Backend

Foco em:

- Definição dos domínios principais (Usuário, Vídeo, Tópico);
- Implementação dos consumers e producers da Event-Driven Architecture (EDA);
- Integração com PostgreSQL.

Resultados:

- Entregas dentro do planejado;
- Ganho de produtividade com Django MVC;
- Estabilização do fluxo de coleta e curadoria de vídeos.

Iterações de Construção do Frontend

Foco em:

- Implementação do fluxo de onboarding do usuário;
- Criação da interface de recomendação (dark mode);
- Desenvolvimento do Tag Selector dinâmico.

Resultados:

- Integração bem-sucedida com o backend;
- Feedbacks positivos sobre a experiência de usuário;
- Ajustes finos de design visual e identidade da marca.

Iterações Finais (Refinamento e Testes)

Foco em:

- Ajustes de usabilidade;
- Implantação e preparação para entrega final.

Resultados:

- Relatos de lições aprendidas documentados;
 - Plano de evolução futura estruturado.
-

Análise Crítica

Pontos Fortes

- Adaptação ágil a mudanças de contexto;
- Boa comunicação e colaboração da equipe;
- Entregas incrementais e contínuas de valor;
- Curadoria automatizada funcionando conforme esperado.

Pontos de Melhoria

- Necessidade de maior cobertura de testes em camadas periféricas;
 - Planejamento inicial superestimado em termos arquiteturais;
 - Gestão de tempo mais assertiva em iterações com múltiplas frentes paralelas.
 - Maior organização em relação ao controle de versionamento do projeto.
-

Conclusão

A avaliação do desempenho nas iterações do projeto YUREKA evidencia a capacidade da equipe de engenharia de software de trabalhar de forma pragmática, aprendendo e se adaptando ao longo do desenvolvimento. As entregas atenderam aos requisitos principais do sistema, e a evolução da arquitetura e práticas de desenvolvimento refletiu uma postura madura diante dos desafios do projeto.
